

DODATOK č. 1

1/2

k zmluve o dielo č. ZoD/0619/2012/HS-HSV), na realizáciu diela : stavba č. 357 -
„Chodníky v obci Kuzmice“

016/HS-HSV/13/P

Objednávateľ:

Obec Kuzmice

adresa : Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

IČO : 00331643

DIČ : 2020773458

IČ DPH : nie je platcom DPH

Štatutárny orgán :

Ján Geňo, starosta obce

Telefón : +421 566 791 206

Fax : +421 566 685 490

E-mail : obeckuzmice@zoznam.sk

bankové spojenie : OTP Banka, a.s.

číslo účtu : 9023866/5200

Zhotoviteľ:

HS HSV s.r.o.

sídlo : Hroncova 2, 040 33 Košice

štatutárny orgán

Ing. Daniel Olejňák, konateľ a generálny riaditeľ

Ing. Michal Hornák, konateľ a technický riaditeľ

právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným

označenie registra a číslo zápisu :

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel : Sro,

vložka číslo : 12159/V

osoba oprávnená rokovať vo veciach

zmluvných : Ing. Vincent Hroš, konateľ a výrobný riaditeľ

Ing. Ján Kovalík, konateľ a finančný riaditeľ

b) technických a realizačných :

Ing. Miloš Repašši, ref. technickej prípravy

Peter Horváth, koordinátor výroby

Ing. Štefan Olejňák, stavbyvedúci

IČO : 36 203 611

DIČ : 2020061120 IČ DPH : SK2020061120

bankové spojenie : ČSOB a. s., pobočka Košice

číslo účtu : 113536573/ 7500

telefón : 055/79 833 00, 79 833 14

fax : 055/63 314 10 e-mail : michal.hornak@hshsv.sk



Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku v nasledovnom znení :

1. V článku III. – Predmet zmluvy

bod 3.2 – pôvodné znenie sa vypúšťa a nahrádza sa takto :

Realizácia diela je rozdelená do 3-och objektov a to :

- a) SO 01 Chodník od Slivníka
- b) SO 02 Chodník na Trebišov
- c) SO 04 Chodník na Dancov potok

2. V článku V. – Cena

bod 5.1 – pôvodná cena diela sa upravuje takto :

- a) SO 01 Chodník od Slivníka 40.615,42 €
- b) SO 02 Chodník na Trebišov 17.532,20 €
- c) SO 04 Chodník na Dancov potok 43.346,77 €

Cena diela bez DPH : 101.494,39 €

DPH 20 % : 20.298,87 €

Cena diela s DPH : 121.793,26 €

Pre dotknuté znenie článkov a ustanovení Zmluvy o dielo č. ZoD/0619/2012/HS-HSV platí Dodatok č. 1. Ostatné články a ustanovenia platia v pôvodnom znení v plnom rozsahu.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy o dielo, bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dva obdržia obidve zmluvné strany.

V Košiciach, dňa 05.03.2013

V Kuzmiciach, dňa 12.03.2013

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

Ing. Daniel Olejňák
konateľ a generálny riaditeľ

Ján Geňo
starosta obce

Ing. Michal Horňák
konateľ a technický riaditeľ

HS HSV s.r.o.
Hroncová 7
040 33 KOŠICE

